

**Отчет о выполнении
плана действий «дорожная карта» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Красногвардейского района Белгородской области
(по состоянию на 1 октября 2015 года)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Отметка об исполнении
1. Нормативное обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ДО	Март 2014 г.	Заведующий Рабочая группа	Разработана и утверждена «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ (приказ № 24 от 31.03.2014 г.)
1.2.	Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	2013 - 2015г.г.	Заведующий	+
1.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	2015 г.	Заведующий	+
1.4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	2013 – 2015 г.г.	Заведующий	Локальные нормативные акты учреждения приведены в соответствие
1.5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой,	4 квартал 2014 г. 3 квартал 2015 г.	Заведующий	-

	пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.			
1.6.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Май 2015 г.	Заведующий	Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО (протокол педсовета № 2 от 11.12.2014 г.)
1.7.	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Август 2015 г.	Заведующий	Основная образовательная программа дошкольного образования утверждена (приказ № 74 от 11.12.2014 г.)
1.8.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.			+
2. Организационное обеспечение				
2.1..	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий	Создана рабочая группа по обеспечению введения ФГОС ДО (протокол педсовета № 3 от 14.02.2014 г.; приказ № 15 от 17.02.2014 г.)
2.2.	Оценка готовности учреждения педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	2014 г. 2015 г.	Заведующий Воспитатель	ДОО приняла участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО
2.3..	Изучение администрацией, педагогическим коллективом	Постоянно	Заведующий	+

	материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.			
2.4.	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на Общем собрании учреждения	2014 г. 2015 г.	Заведующий	Протокол № 4 от 21.03.2014 г.
2.5.	Участие педагогов в районных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».		Заведующий	+
2.6.	Комплектование библиотеки ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	2015 г.	Заведующий	+
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Повышение квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.	ноябрь 2014 г. май 2015 г.	Заведующий Воспитатель	Прошли повышение квалификации: воспитатель (ноябрь – декабрь 2014 г.) музыкальный руководитель (март 2015 г.)
3.2.	Разработка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	2014 уч. г. 2015 уч. г.	Заведующий	-
3.3.	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.	2014 г.	Заведующий	+
4. Научно – методическое обеспечение				
4.1.	Проведение педагогического совета «Федеральный государственный образовательный стандарт	февраль 2014 г.	Заведующий	Протокол педсовета № 3 от 14.02.2014 г.

	дошкольного образования» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО).			
4.2.	Проведение педагогического совета с включением в повестку дня вопросов о реализации ФГОС ДО	декабрь 2014 г. декабрь 2015г.	Заведующий Воспитатель	Протокол педсовета № 2 от 11.12.2014 г.
4.3.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	2014 г. 2015 г.	Заведующий	Протокол Родительского собрания № 3 от 28.05.2014 г. Протокол педсовета № 3 от 14.02.2014 г. Протокол Родительского собрания № 2 от 28.11.2014 г.
4.4.	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.	2013 г. 2014 г. 2015 г.	Заведующий	Протокол педсовета № 1 от 09.01.2013 г. Протокол педсовета № 3 от 14.02.2014 г.
4.5.	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.	2015 г.	Заведующий	-
4.6.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год	2015 г.	Заведующий	Отчёт о выполнении плана действий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка» (по состоянию на 1 октября 2015 года)
4.7.	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	декабрь 2015 г.	Заведующий Рабочая группа	Отчёт о выполнении плана действий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка» (по состоянию на 1 октября 2015 года)
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информационных	2014 г. 2015 г.	Заведующий	+

	материалов о введении ФГОС дошкольного образования			
5.2.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	2014г. 2015г.	Заведующий	Сайт ДОО Протокол Родительского собрания № 3 от 28.05.2014 г. Протокол Родительского собрания № 2 от 28.11.2014 г.
6. Финансово – экономическое обеспечение				
6.1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	2014 г.	Заведующий	-
6.2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.		Заведующий	Заключены трудовые договоры (эффективные контракты) с работниками ОУ
7. Материально – техническое обеспечение				
7.1.	Анализ материально-технического обеспечения ДОО с позиции требований ФГОС ДО.	2014 г. 2015 г.	Заведующий	+
7.2.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	2015 г.	Заведующий Рабочая группа	+
7.3.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной	2014 г. 2015 г.	Заведующий	+

	развивающей среды требованиям ФГОС ДО.			
7.4.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально- технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	2014г. 2015 г.	Заведующий	+